

OQALUUSERISASSAT Kommunalbestyrelse Tamanna pivoq. 06-10-2020

Ulloq ataatsimiiffissaq Tirsdag Tamanna pivoq. 06. oktober 2020 kl. 23:00

Ataatsimiiffissaq Qaqortoq / Telekonference

Indholdsfortegnelse

OQALUUSERISASSAT AKUERSISSUTIGINEQARNERAT / GODKENDELSE AF DAGSORD 3

QASSIARSUMMI ATUARFIUP/ATUARTUT ANGERLARSIMAFFIATA SANAARTORNERAN 4

NAMMINEQ KAJUMISSUTSIMIK SULINERMUT ANINGAASALIISSUTINIT QINNUTEQA 7

TAASARIAQARTUT ALLAT / EVENTUELT..... 9

Ilinniartitaanermut, Kulturimut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik ataatsimeeqatigereerlugu paasivarput Qassiarsummi atuarfiup atuartullu angerlarsimaffiata immikkoortillugit sananissaat assut ajornartorsiutitaqassasoq. Namminersorlutik Oqartussat advokatiat naapertorlugu immikkoortinneqassappata nutaamik suliariumannittussarsiorloqartariaqassaaq. Tamanna Kommune Kujallermut assut aningaasartuutaassaaq.

Naalakkersuisoqarfik allakkamini kommunip sanaartorniakkamik allannguerusunnera naammassiniarlugu periarfissanik misissuisimavoq.

Aajuk periarfissaasinnaasut:

1. Sanaartortitsisuussuttip kommunimut nuunneqarnera: Taama iliortoqassappat sanaartornissaanik isumaqatigiissut kommunimut tunniunneqassaaq suliariniakkamullu aningaasaliissutaasut malinnaatinneqassallutik. Taamaaliorneq suliariumannittussarsiorneq pillugu inatsisimmit kiisalu Namminersorlutik Oqartussat sanaartortussamut pisussaaffiinit isigalugu ajornartorsiutitaqarpoq. Tassunga ilanngullugu Namminersorlutik Oqartussat sanaartortitsisutut tutsuuginassusiat eqqarsaatigalugu isumaqatigiissutip naammagineqartumik naammassineqarnissaa salliutinneqartarpoq.
2. Atuarfik massakkut isumaqatigiissutaasup iluani inaarlugu kiisalu atuartut angerlarsimaffiata peerneqarnissaa isumaqatigiinniutigalugu. Suliariumannittussarsiornermut inatsit eqqarsaatigalugu taamaaliornissaa ajornartorsiuteqaqaaq kiisalu nalorninartoqaqaluni tassami sanaartortumut nutaamik isumaqatigiissusiornissaaq pisariaqassammat. Tassunga ilanngullugu sanaartorniakkap pilersaarusiornerrata allanngortinneqarnissaa pilersaarusioqqinnissaaluunniit qanoq annertutigissanersut sulii qulaajarneqarsimanngilaq kommunimmi kissaatigisai tassaammata atuarfik atuartullu angerlarsimaffiat nutaat.
3. Kommunip kissaatigisai tamakkerlugit naammassillugit kiisalu atuarfik atuartullu angerlarsimaffiat naammassillugit: Taamaaliornissaa ilimanarpallaanngilaq tassami sanaartorniakkap pitsaavallaanngeqisumut killinnerata kommunimit akisussaaffigineqarnera erseqqimmat. Taamaaliornissaa aamma suliariumannittussarsiornermut inatsimmut akerliunera qularnanngeqaaq. Aammattaaq taamaaliornissamut aningaasaliinikkut tunngavissaqanngilaq.
4. Sanaartornissamik isumaqatigiissummik atorunnaarsitsineq kiisalu sanaartornermut aningaasaliissutit sinnerinik kommunimut nuussineq aningaasaliissutaasut sanaartorniakkamut pinngitsoorani atugassanngorlugit. Taama aaqqiineq suliariumannittussarsiornermut inatsimmi aalajangersakkanut naapertuuppoq, kiisalu sanaartorneq pillugu isumaqatigiissutit atorunnaarsinneqartarnerannut naapertuulluni. Taamaaliornierulli nassatarissavaa sanaartortussaaq taarsiivigeqqussammat sanaartornerup uninngatinneqarnerani aningaasartuutaasimasut saniatigut. Taama aaqqiinerup kingunerisaanik sanaartorniagaq taassumalu siunissaa kommunip tigussavaa, kiisalu aningaasartuutit sippuutissai tassunga atasut, taamalu allannguutissatut kissaatit tigussallugit. Sanaartorniakkamut aningaasaliissutit sinnerisa Namminersorlutik Oqartussaniit kommunimut nuunneqarnerisa saniatigut sanaartornermi

atortussat pisiarineqareersut kommunimut tunniunneqassapput.

5. Pilersaarutit malillugit sanaartukkap aallartisarnera/inaarsarneqarnera ingerlassapput, tassungalu tunngatillugu sanatitsisoq peqatigalugu sananissamut isumaqatigiissusiortoqareerpoq. Sanaartukkap uninnganera taamaallaat Kommune Kujalliup akilissagaa aaqqiissutigineqarpoq. Taakkua aningaasartaat 4 mio. koruunit missaanniipput.

Namminersorlutik Oqartussat nassiussaat innersuussutigineqarpoq.

Inatsisitigut tunngaviit: Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og an-lægssektoren og Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen fsv. angår § 25 om elev-hjem.

Pisortaanerit inassuteqaataat: Politikkikkut oqallinneq

Aalajangiineq:

Efter mødet med Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke har vi måtte konstatere at der er store problemer med at adskille skole og elevhjem i Qassarsuk. Ifølge Selvstyrets advokat kræver en adskillelse at der skal foretages et nyt udbud af projektet. Dette vil have betydelige omkostninger for Kommune Kujalleq.

I en skrivelse fra Departementet har de undersøgt mulighederne for at imødekomme Kommunens ønsker om ændringer i projektet.

Her er de mulige scenarier:

1. Overdrage bygherrerollen til kommunen: Denne løsning indeholder at entreprisekontrakten overdrages til kommunen, sammen med bevillingen tilknyttet til projektet. Denne løsning er problematisk set i forhold til tilbudsloven, samt Selvstyrets forpligtigelser over for entreprenøren. Hertil kommer at Selvstyrets integritet som bygherre indebærer at det bør prioriteres at få kontrakten afsluttet på en acceptabel måde.
2. Færdiggøre skolen indenfor nuværende kontrakt og forhandle elevhjemmet ud: Denne løsning er ganske problematisk i forhold til tilbudsloven, og i øvrigt en usikker vej, da det kræver en ny kontrakt med entreprenøren. Hertil kommer at der ikke foreligger en afklaring af omfanget af om- og genprojektering samt tidsmæssig udstrækning, eftersom kommunens ønske er både ny skole og nyt elevhjem.
3. Opfylde alle af kommunens ønsker og færdiggøre både skolen og elevhjemmet: Denne løsning forekommer ikke nærliggende da det entydigt er kommunens ansvar at dette projekt ak-tuelt er havnet i en mildt sagt uheldig situation. Løsningen er endvidere med stor sikkerhed i strid med tilbudsloven. Desuden er der ikke en bevillingsmæssig hjemmel til denne.

4. Ophæve entreprisekontrakten og overdrage projektets restbevillingen til kommunen, øremærket til projektet: Denne løsning er i overensstemmelse med tilbudslovens bestemmelser, samt entrepriseret om annullering af en entreprisekontrakt. Løsningen medfører dog, at entreprenøren vil have krav på erstatning, ud over de omkostninger der er påløbet under bygge- og anlægssektorens stilstand. Løsningen indeholder, at kommunen overtager ansvaret for projektet og dets fremtid, samt alle merudgifter tilknyttet hertil, og dermed til de ønskede ændringer. Ud over overdragelse af projektets restbevillingen fra Selvstyret til kommunen, vil de allerede indkøbte materialer overdrages til kommunen.
5. Igangsætning/ færdiggørelse af projektet som planlagt, hvor der allerede er indgået entrepri-sekontrakt med bygherren. Denne løsning vil betyde at Kommunen kun skal betale for den periode hvor projektet har ligget stille. Dette beløb udgør ca. mio. 1,4.

Der henvises til de vedhæftede bilag fra Selvstyret.

Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen fsv. angår § 25 om elev-hjem.

Direktionens indstilling: Politisk drøftelse

Beslutning:

Kulturimut Pinaveersaartitsinermullu Ataatsimiititaliaq Nammineq kajumissutsimik sulinermut aningaasaliissutiniit 200.000 kr.-inik qinnuteqaammik Innovation South Greenlandimit tigusaqarpoq. Qinnuteqaat tigoreerlugu Kulturimut Pinaveersaartitsinermullu Ingerlatsiviup kulturimut ataatsimiititaliap ilaasortai ataasiakkaarlugit oqarasuaatikkut apersortarpai qinnuteqaat qanoq isumaqarfigineraat paasiniallugu.

Amerlanerussuteqartut isumaat aallaavigalugu siulittaasup aalajangernera tassaavoq: siunertaq tunngaviatigut ataatsimiititaliamit tapersersorneqarpoq, kisiannili aningaasaliissutiniit aningaasat tunniunneqartarnerannut tunngavissamik amigaateqarneq pissutigalugu qinnuteqaat Kommunalbestyrelsimut ingerlateqqinneqarpoq ataatsimut politikkikkut naliliiffigisassanngorlugu.

Ilanngussaq innersuutigineqarpoq.

Inatsisitigut tunngaviit: Kommunip kiisalu kujataata nittarsaanneqarnerat eqqarsaatigalugu kommunimut piginnaatitsissut eqqarsaatigalugu Katersugaasiveqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 8, 3. juni 2015-imeersumi § 14, taavalu katersugaasiviup taama ittup kauerineqarnera eqqarsaatigalu Kulturikkut ingerlatsineq sunngiffimmilu sammisassaqaartitsineq pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 5, 6. juni 2016-imeersoq

Aningaasaqarneq: kr 200.000

Pisortaanerit inassuteqaataat: Politikkikkut oqallinneq

Aalajangiineq:

Udvalget for Kultur og Forebyggelse har modtaget en ansøgning den. 5.okt. fra Frivillighedspuljen på kr. 200.000 som er modtaget fra Innovation South Greenland. Efter modtagelse af ansøgningen, har Forvaltningen for Kultur og Forebyggelse telefonisk spurgt kulturudvalgets medlemmer enkeltvis, for at høre om deres mening til ansøgningen.

Formandens beslutning ud fra flertallet er; at udvalget i bund og grund støtter formålet, men på grund af mangel på beslutningsgrundlag for bevilling af midler fra puljen, sendes ansøgningen videre til Kommunalbestyrelsen, til samlet politisk vurdering.

Der henvises til den vedlagte bilag.

Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten fsv. angår den generelle PR for kommunen og regionen, inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvæsen § 14 fsv. angår et sådant museums status som godkendt museum og inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed fsv. angår kommunens mulighed for at yde støtte til køb af lokaler og helikopter.

Økonomi: kr. 200.000

Direktionens indstilling: Politisk drøftelse

Beslutning:

